

Date	Contractor Name	Labour		Mason		Carpenter		Helper	
		Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS
01-03-2023	Toliya	12	68	02	24	01	08	0	0
02-03-2023	Toliya	11	196	02	84	01	22	0	0
03-03-2023	Toliya	11	23	02	08	01	0	0	0
04-03-2023	Toliya	11	152	02	64	01	0	0	0
05-03-2023	Toliya	13	70	03	36	01	01	0	0
06-03-2023	Toliya	13	63	03	36	01	0	0	0
09-03-2023	Toliya	13	30	01	06	01	06	0	0
10-03-2023	Toliya	13	46	03	04	01	04	0	0
11-03-2023	Toliya	14	35	03	03	01	03	0	0
12-03-2023	Toliya	05	02	1.5	0	0.5	0	0	0
13-03-2023	Toliya	14	55	03	24	01	04	0	0
14-03-2023	Toliya	12.	52	4	12	1	4	0	0
15-03-2023	Toliya	13	65	04	30	0	0	0	0
16-03-2023	Toliya	15	50	04	08	01	03	0	0
17-03-2023	Toliya	14	51	04	15	0	0	0	0
18-03-2023	Toliya	11.	12	4	6	0	0	0	0
19-03-2023	Toliya	06	06	1.5	0	0.5	03	0	0
20-03-2023	Toliya	12	31	04	09	01	08	0	0
21-03-2023	Toliya	12	31	04	09	01	0	0	0
22-03-2023	Toliya	12	35	04	09	01	03	0	0
23-03-2023	Toliya	13	61	04	16	01	08	0	0
24-03-2023	Toliya	12	16	04	14	0	0	0	0
25-03-2023	Toliya	11	29	04	09	01	03	0	0
26-03-2023	Toliya	03	0	0	0	0	0	0	0
27-03-2023	Toliya	10	11	04	03	01	01	0	0
28-03-2023	Toliya	11	27	4	6	1	2	-	-
29-03-2023	Toliya	10.	82	4	27	-	0	0	0
30-03-2023	Toliya	10	38	4	9	1	5	-	
31-03-2023	Toliya	9	25	4	11	1	3	-	0

Total Labour Full Day
326

Total Carpenter Full Day
22

Total Labour O.T HRS
170.25

Total Carpenter O.T HRS
11.375

Total Mason Full Day
91

Total Helper Full Day
0

Total Mason O.T HRS
60.25

Total Helper O.T HRS
0