

| Date | Contractor Name | Labour | | Mason | | Carpenter | | Helper | |
|------------|-----------------|----------|---------|----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | | Full Day | O.T HRS | Full Day | O.T HRS | Full Day | O.T HRS | Full Day | O.T HRS |
| 01-04-2023 | TINA BHAI | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 03-04-2023 | TINA BHAI | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04-04-2023 | TINA BHAI | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 05-04-2023 | TINA BHAI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-04-2023 | TINA BHAI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-04-2023 | TINA BHAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-04-2023 | TINA BHAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-04-2023 | TINA BHAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-04-2023 | TINA BHAI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-04-2023 | TINA BHAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-04-2023 | TINA BHAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-04-2023 | TINA BHAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-04-2023 | TINA BHAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19-04-2023 | TINA BHAI | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-04-2023 | TINA BHAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22-04-2023 | TINA BHAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-04-2023 | TINA BHAI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Total Labour Full Day
56

Total Carpenter Full Day
0

Total Labour O.T HRS
0

Total Carpenter O.T HRS
0

Total Mason Full Day
3

Total Helper Full Day
0

Total Mason O.T HRS
0

Total Helper O.T HRS
0