

Date	Contractor Name	Labour		Mason		Carpenter		Helper	
		Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS
02-01-2023	Toliya	13	03	03	0	01	0	0	0
03-01-2023	Toliya	12	03	03	06	01	0	0	0
04-01-2023	Toliya	11	03	02	0	0	0	0	0
05-01-2023	Toliya	14	02	03	0	01	0	0	0
06-01-2023	Toliya	14	03	03	0	01	0	0	0
07-01-2023	Toliya	14	02	03	0	01	0	0	0
08-01-2023	Toliya	08	08	03	06	0.5	0	0	0
09-01-2023	Toliya	14	02	03	02	01	0	0	0
10-01-2023	Toliya	14	03	03	0	01	0	0	0
11-01-2023	Toliya	14	02	03	0	01	0	0	0
12-01-2023	Toliya	14	03	03	0	01	0	0	0
13-01-2023	Toliya	14	03	03	0	01	0	0	0
16-01-2023	Toliya	14	03	03	0	01	0	0	0
17-01-2023	Toliya	14	09	03	09	01	0	0	0
18-01-2023	Toliya	18	029	03	04	01	02	0	0

Total Labour Full Day
202

Total Carpenter Full Day
13.5

Total Labour O.T HRS
9.75

Total Carpenter O.T HRS
0.25

Total Mason Full Day
44

Total Helper Full Day
0

Total Mason O.T HRS
3.375

Total Helper O.T HRS
0