Date	Contractor Name	Labour		Mason		Carpenter		Helper	
		Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS
01-01-2023	Santosh k. patel	0.5	0	0	0	0	0	0	0
02-01-2023	Santosh k. patel	07	02	01	0	0	0	0	0
03-01-2023	Santosh k. patel	08	06	0	0	0	0	0	0
04-01-2023	Santosh k. patel	09	13	01	06	0	0	0	0
05-01-2023	Santosh k. patel	08	02	01	0	0	0	0	0
06-01-2023	Santosh k. patel	09	08	01	0	0	0	0	0
07-01-2023	Santosh k. patel	09	14	01	04	0	0	0	0
08-01-2023	Santosh k. patel	04	0	0.5	0	0	0	0	0
09-01-2023	Santosh k. patel	08	07	01	0	0	0	0	0
10-01-2023	Santosh k. patel	08	03	01	0	0	0	0	0
11-01-2023	Santosh k. patel	08	14	01	0	0	0	0	0
12-01-2023	Santosh k. patel	08	03	01	0	0	0	0	0
13-01-2023	Santosh k. patel	08	19	01	08	0	0	0	0
14-01-2023	Santosh k. patel	05	0	0	0	0	0	0	0
16-01-2023	Santosh k. patel	05	11	01	0	0	0	0	0
17-01-2023	Santosh k. patel	08	20	01	02	0	0	0	0
18-01-2023	Santosh k. patel	07	08	01	0	0	0	0	0
19-01-2023	Santosh k. patel	07	03	01	03	0	0	0	0
20-01-2023	Santosh k. patel	8	11	01	08	0	0	0	0
21-01-2023	Santosh k. patel	08	08	01	0	0	0	0	0
22-01-2023	Santosh k.	3.5	0	0.5	0	0	0	0	0

Date	Contractor Name	Labour		Mason		Carpenter		Helper	
	patel								
23-01-2023	Santosh k. patel	06	06	0	0	0	0	0	0
24-01-2023	Santosh k. patel	09	02	01	0	0	0	0	0
25-01-2023	Santosh k. patel	10	03	01	0	0	0	0	0
26-01-2023	Santosh k. patel	02	03	0	0	0	0	0	0
27-01-2023	Santosh k. patel	10	05	01	04	0	0	0	0
28-01-2023	Santosh k. patel	09	08	01	0	0	0	0	0
29-01-2023	Santosh k. patel	06	0	0.5	0	0	0	0	0
30-01-2023	Santosh k. patel	10	05	01	0	0	0	0	0
31-01-2023	Santosh k. patel	10	2	01	02	0	0	0	0

Total Labour Full Day
218

Total Labour O.T HRS
23.25

Total Mason Full Day
23.5

Total Mason O.T HRS
4.625

Total Carpenter Full Day
0

Total Carpenter O.T HRS
0

Total Helper Full Day
0

Total Helper O.T HRS
0