Date	Contractor Name	Labour		Mason		Carpenter		Helper	
		Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS
01-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	07	62	03	35
02-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	05	50	02	25
03-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	07	20	04	06
04-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	08	16	06	12
05-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	08	32	07	08
09-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	03	48	04	64
10-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	03	132	04	176
11-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	01	0	2.5	02
13-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	07	60	06	70
14-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	10	96	07	95
15-03-2023	Chotelal	0	00	00	0	03	57	005	38
16-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	03	24	02	16
17-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	03	66	01	22
18-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	07	23	02	14
20-03-2023	Chotelal	00	00	00	00	04	32	02	20
21-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	04	32	02	20
22-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	06	106	06	184
23-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	04	177	02	214
24-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	04	35	02	22
25-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	01	02	0	0
27-03-2023	Chotelal	0	0	0	0	04	96	02	148
28-03-2023	Chotelal	-	0	-	0	3	96	2	152
29-03-2023	Chotelal	-	0	-	0	3	106	2	156
30-03-2023	Chotelal	-	-	-	0	2	52	3	43
31-03-2023	Chotelal	-	0	-	0	2	74	3	84

Total Labour Full Day
0
Total Labour O.T HRS
0
Total Mason Full Day
0
Total Mason O.T HRS
0
Total Carpenter Full Day
112
Total Carpenter O.T HRS
186.75
Total Helper Full Day
81.5
Total Helper O.T HRS
203.25