

| Date | Contractor Name | Labour | | Mason | | Carpenter | | Helper | |
|------------|-----------------|----------|---------|----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| | | Full Day | O.T HRS | Full Day | O.T HRS | Full Day | O.T HRS | Full Day | O.T HRS |
| 00-00-0000 | test | 150 | 7 | 0 | 40 | 0 | 180 | 120 | 0 |
| 07-02-2023 | jay | 12 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 14 | 22 |
| 22-02-2023 | harsh | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-02-2023 | us | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-02-2023 | kaka | 111 | 21 | 54 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 02-03-2023 | null | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03-2023 | null | 61 | 74 | 63 | 49 | 66 | 28 | 55 | 269 |
| 13-03-2023 | hhhhh | 656 | 986 | 857 | 686 | 575 | 575 | 555 | 685 |
| 13-03-2023 | gujrat | 5 | 565 | 58 | 98 | 80 | 68 | 58 | 35 |
| | Total | 1007 | 209.625 | 1053 | 112.375 | 745 | 109.25 | 804 | 127 |