

Date	Contractor Name	Labour		Mason		Carpenter		Helper	
		Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS	Full Day	O.T HRS
01-04-2023	AMIT PATHKER	5	6	2	3	3	0	2	0
03-04-2023	AMIT PATHKER	8	-	4	-	3	-	1	-
04-04-2023	AMIT PATHKER	8	0	4	0	7	0	1	0
05-04-2023	AMIT PATHKER	8	0	4	0	7	0	1	0
06-04-2023	AMIT PATHKER	3	0	5	0	3	0	2	0
07-04-2023	AMIT PATHKER	8	4	4	0	0	0	1	0
08-04-2023	AMIT PATHKER	8	0	4	0	0	0	1	0
09-04-2023	AMIT PATHKER	6	0	5	0	0	0	1	0
10-04-2023	AMIT PATHKER	13	7	7	7	0	0	2	0
11-04-2023	AMIT PATHKER	13	4	7	0	7	0	1	2
12-04-2023	AMIT PATHKER	13	2	6	3	7	0	1	0
13-04-2023	AMIT PATHKER	10	0	5	0	0	0	1	0
14-04-2023	AMIT PATHKER	10	10	5	5	0	0	1	1
15-04-2023	AMIT PATHKER	10	0	5	0	0	0	1	0
17-04-2023	AMIT PATHKER	10	21	5	15	7	0	1	0
18-04-2023	AMIT PATHKER	10	0	5	0	0	0	1	0
19-04-2023	AMIT PATHKER	10	0	5	0	0	0	1	0
20-04-2023	AMIT PATHKER	9	6	5	6	0	0	2	6
21-04-2023	AMIT PATHKER	10	0	5	0	0	0	2	0
22-04-2023	AMIT PATHKER	9	0	6	0	0	0	3	0
24-04-2023	AMIT	11	6	4	6	0	0	3	3

Date	Contractor Name	Labour		Mason		Carpenter		Helper	
	PATHKER								

Total Labour Full Day
192

Total Labour O.T HRS
8.25

Total Mason Full Day
102

Total Mason O.T HRS
5.625

Total Carpenter Full Day
44

Total Carpenter O.T HRS
0

Total Helper Full Day
30

Total Helper O.T HRS
1.5