

| Date       | Contractor Name | Labour   |         | Mason    |         | Carpenter |         | Helper   |         |
|------------|-----------------|----------|---------|----------|---------|-----------|---------|----------|---------|
|            |                 | Full Day | O.T HRS | Full Day | O.T HRS | Full Day  | O.T HRS | Full Day | O.T HRS |
| 05-12-2022 | Chotelal        | 0        | 0       | 0        | 0       | 0         | 0       | 02       | 0       |
| 03-12-2022 | Chotelal        | 0        | 0       | 0        | 0       | 04        | 0       | 03       | 0       |
| 02-12-2022 | Chotelal        | 0        | 0       | 0        | 0       | 09        | 01      | 04       | 01      |